N	LOTTO	FGL	PART	Via	STATO	numero determina	data determina	data pubblicazione	OGGETTO	approvazione regionale	Importo di PROGETTO	Importo base gara	Importo aggiudicazione	Importo variante	Importo finale	Ditta	Data Inizio	Data Fine
1	10	125	381	Via Morrotto 11- 13	FIN	289	22/11/18	03/12/18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 -	<40.000	3.000,00 €	2.244,31 €	1.831,94 €		1.801,61 + 516,56	CRUCIANELLI		27/06/17
2	10	125	374-376	Via Morrotto 3	FIN	285	20/11/18	23/11/18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 -	<40.000	11.800,00 €	8.923,78 €	7.284,12 €		7.463,63 + 494,71	PRO.GE.CO	04/04/18	23/04/18
3	10	125	378-379	Via Morrotto 5	FIN	285	20/11/18	23/11/18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 -	<40.000	17.590,00 €	11.069,53 €	11.332,50 €		11.332,50 + 1.111,02	PRO.GE.CO	04/04/18	23/04/18
4	10	125	389	Via Morrotto, 22	FIN	268	05/11/18	23/11/18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 -	<40.000	15.500,00 €	11.473,80 €	9.365,44 €		17.610,76 €	CRUCIANELLI		16/05/17
5	10	125	373	Vicolo San Silvestro, 4, 6	FIN	265	02/11/18	03/12/18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 -	<40.000	22.000,00 €	16.346,86 €	13.343,29 €		13.999,21 €	CRUCIANELLI		16/062017
6	10	125	418	Via Morrotto, 17	FIN	141	12/06/18	18/06/18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 -	<40.000	7.000,00 €	5.053,15 €	4.124,68 €		4.319,29 + 964,08	CRUCIANELLI		09/06/17
7	10	125	388	Via Morrotto, 16	APP/AGG	139	11/06/18	18/06/18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI	<40.000	24.300,00 €	19.157,35 €	15.637,38 €			EDIL PITTURE		
8	10	125	426	Via Morrotto, 30, 32, 44	FIN	135	30/05/18	01/06/18	SISMA 2016 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN	<40.000	6.000,00 €	4.183,82 €	3.415,09 €		3.570,45 €	CRUCIANELLI		08/06/18
9	10	125	407	Via San Silvestro, 3, 5	FIN	134	30/05/18	01/06/18	ISMA 26-30 OTTOBRE 2016 -	<40.000	12.000,00 €	8.838,38 €	7.214,41 €		7.286,61 + 839,41	CRUCIANELLI		10/06/18
10	10	125	384	Via Morrotto	APP/AGG	123	26/05/17	14/06/17	SISMA 2016. INTERVENTO DI	<40.000	3.000,00 €	2.244,31 €	1.831,94 €			CRUCIANELLI		
11	10	125	300	Via Costanza Varano, 1														
12	10	125	314	Via Costanza Varano, 10														
13	10	125	312	Via Costanza Varano, 8														
14	10	125	311	Via Costanza Varano, 6														
15	10	125	304	Via Costanza Varano, 7, 9														
16	10	125	306	Via Costanza Varano, 11, 13,														
17	10	125	331	Via Costanza Varano - Arco														
18	10	125	331	Via Costanza Vara- Muro														
19	10	125		Via Morrotto - Muro														
20	10	125	339	Via Costanza Varano, 30, 32,														
21	10	125	338	Via Costanza Varano, 26, 28														
22	10	125	336	Via Costanza Varano, 22														
23	10	125	335	Via Costanza Varano, 18														
24	10	125	334	Via Costanza Varano, 16														
25	10	125	382	Ex ITG - Chiesa di San Carlo														
26	10	125	301	Via Costanza Varano - Polo														
27	10	125	439	Via Costanza Varano, 14, 12														