N	LOTTO	FGL	PART	Via	STATO	numero determina	data determina	data pubblicazione	OGGETTO	Importo di PROGETTO	Importo base gara	Importo aggiudicazione	Importo variante	Importo finale	Ditta	Data Inizio	Data Fine
1	4	125	117	Via Varino Favorino, 23, 25	AGG	6	08/01/19	25/01/19		39.900,00 €	29.757,28 €	22.064,46 €			AR Di Alessandrini Nello srl		
2	4	125	127	Via Varino Favorino, 37	AGG	6	08/01/19	25/01/19		22.000,00 €	14.620,08 €	12.526,61 €			AR Di Alessandrini Nello srl		
3	4	125	137	Via Varino Favorino, 8, 10	AGG	6	08/01/19	25/01/19		11.800,00 €	7.782,22 €	6.553,25 €			AR Di Alessandrini Nello srl		
4	4	125	141	Via Varino Favorino, 16, 18	AGG	6	08/01/19	25/01/19		8.500,00 €	5.548,91 €	4.613,56 €			AR Di Alessandrini Nello srl		
5	4	125	440	Via Varino Favorino, 24, 26	AGG	6	08/01/19	25/01/19		57.500,00 €	39.414,57 €	32.879,57 €			AR Di Alessandrini Nello srl		
6	4	125	441	Via Varino Favorino, 30	AGG	6	08/01/19	25/01/19		77.500,00 €	54.921,48 €	44.366,67 €			AR Di Alessandrini Nello srl		
7	4,6	125	109/113	BAR CENTRALE	FIN	214	10/09/18	12/09/18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI	133.000,00 €	89.774,18 €	68.611,01 €		58636,23 +3.965,30	ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS		27/06/18
8	4	125	113	Via Varino Favorino													
9	4	125	119	Via Varino Favorino, 27, 29													