

N	LOTTO	FGL	PART	Via	STATO	Numero	Data	Data	Approvazion	Importo DI	Importo base	Importo di	Importo	Importo	Lavori su fattura	Ditta	Data	Data
1	7	125	2-porz n. 1	Via bongiovanni - Arco Palazzo	AGG	67	28/02/19	01/03/19	<40.000	10.500,00 €	4.899,96 €	6.559,95 €				LOPERGOLO COSTRUZIONI		
2	7	125	2-porz n. 2	Via Bongiovanni, 1	AGG	67	28/02/19	01/03/19	<40.000	35.500,00 €	21.813,49 €	22.158,93 €				LOPERGOLO COSTRUZIONI		
3	7	125	9	Via Bongiovanni, 3, 5, 7	AGG	67	28/02/19	01/03/19	<40.000	13.500,00 €	5.388,88 €	8.663,45 €				LOPERGOLO COSTRUZIONI		
4	7	125	18	Via Bongiovanni -Agnolo Camerte, 8	AGG	67	28/02/19	01/03/19	<40.000	33.500,00 €	18.257,74 €	21.521,35 €				LOPERGOLO COSTRUZIONI		
5	7	125	21	Via Bongiovanni - Edificio Comune	AGG	67	28/02/19	01/03/19	<40.000	17.500,00 €	8.939,85 €	10.905,73 €				LOPERGOLO COSTRUZIONI		
6	7	125	23	Via Bongiovanni, 30, 34	AGG	67	28/02/19	01/03/19	<40.000	19.000,00 €	7.959,23 €	12.392,33 €				LOPERGOLO COSTRUZIONI		
7	7	125	28	Via Bongiovanni, 52, 56	AGG	67	28/02/19	01/03/19	<40.000	34.500,00 €	18.047,54 €	21.847,71 €				LOPERGOLO COSTRUZIONI		
8	7	125	29	Via Bongiovanni, 58, 60	AGG	67	28/02/19	01/03/19	<40.000	5.000,00 €	2.024,46 €	2.637,03 €				LOPERGOLO COSTRUZIONI		
9	7	125	32	Via Bongiovanni, 20, 22	AGG	67	28/02/19	01/03/19	<40.000	26.500,00 €	13.337,98 €	17.212,52 €				LOPERGOLO COSTRUZIONI		
10	7	125	39	Via della Giudecca, 24														
11	7	125	89	Via Arco della Luna, 18														
12	7	125	91	Via Colseverino , 2														
13	7	125	101	Piazza Mazzini, 4 - 13														
14	7	125	104	Via XX Settembre, 11														
15	7	125	165	Via XX Settembre, 10-22														
16	7	125	158	Piazza Mazzini, 6														
17	7	125	156	Piazza Mazzini, 30														
18	7	125	86	Piazza Mazzini, 7														

LEGENDA

COLORE STATO

verde FIN stato finale

giallo AGG aggiudicazione lavori

giallo APP/AGI approvazione e aggiudicazione contestuali

giallo VAR perizia di variante

rosso APP progetto approvato

grigio interventi previsti con progetto non ancora approvato