

Riepilogo lotti	Lotto	Interventi totali trattati	Interventi finiti	Interventi in corso	Interventi approvati	Interventi previsti	Trattati su Previsti	Finiti su Previsti	Interventi da fare
	1	8	7	1		11	72,73	63,64%	3
	2	4	4	0		4	100,00	100,00%	0
	3	3	3	0		7	42,86	42,86%	4
	4	7	1	6		9	77,78	11,11%	2
	5	11	11			11	100,00	100,00%	0
	6	1	1			11	9,09	9,09%	10
	7	9		9	0	18	50,00	0,00%	9
	8					19	0,00	0,00%	19
	9					21	0,00	0,00%	21
	10	10	9	1		27	37,04	33,33%	17
		<b>53</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>38,41</b>	<b>26,09%</b>	<b>85</b>
Dati rilevati dal sito Amministrazione trasparente del Comune di Camerino a tutto il 30 aprile 2019									