

CRONISTORIA DELLE PERIMETRAZIONI E DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

31 ottobre 2017

Presentazione pubblica del lavoro svolto da MCA

21 dicembre 2017

Pubblicazione da parte del Comune della SINTESI del documento strategico di indirizzo MCA. Presentazione degli interventi suddivisi in Unità urbane e Zone. Attenzione al congestionamento della zona nord (San Paolo), necessità di un bilanciamento. Documento completo non reso pubblico.

11 maggio 2018

giorno 1

Assemblea pubblica di presentazione delle 6 proposte di perimetrazione del centro storico

In totale sono 20 (frazioni) + 1 (Vallicelle) + 6 (centro)

VERSIONE 1 – maggio 2018

14 maggio 2018

giorno 3

Pubblicazione sul sito del Comune delle 6 proposte di perimetrazione del centro storico (e quelle delle frazioni) con indicazione del termine di 15 gg per le osservazioni. Osservazioni prima aperte a tutti poi una settimana dopo aperte solo ai proprietari o ai rappresentanti dei condomini

25 ottobre 2018

giorno 167

+ 167 da versione 1

Il Comune completa l'invio alla regione delle 6 proposte di perimetrazione del centro storico, modificate a seguito delle osservazioni con alcune esclusioni

VERSIONE 2 – ottobre 2018

15 novembre 2018

giorno 188

Annuncio dell'accordo al tavolo permanente Comune-Diocesi-Università-MIBAC-USR-Commissario. Esclusione dalle perimetrazioni di piazza Cavour e zone limitrofe

19 novembre 2018

giorno 192

+ 4 da tavolo, + 25 da versione 2

La Regione invia al Comune la c.d. interlocutoria in cui sono riportate le perimetrazioni modificate in base agli accordi del tavolo permanente e cioè riduzione a 4 e stralcio Piazza Duomo + inizio corso

Frazioni + quartieri: 6 ammissibili, 12 ammissibili con riserva (tra cui Vallicelle), 7 non ammissibili

VERSIONE 3 – novembre 2018

20 dicembre 2018

giorno 223

+ 31 da versione 3

Risposta del Comune alla interlocutoria della Regione con invio delle 4 proposte rielaborate

Restano 17 frazioni, 1 quartiere (Vallicelle), 4 del centro

VERSIONE 4 – dicembre 2018

23 gennaio 2019

giorno 257

+ 34 da V4

Nota della Regione a riscontro della versione 4 con richiesta di dati aggiuntivi

7 febbraio 2019

giorno 272

+ 15 da richiesta

Il Comune invia all'USR i dati richiesti

4 marzo 2019

giorno 297

Annuncio da parte del Sindaco di possibile indizione di una consultazione popolare

7 marzo 2019

giorno 300

+ 28 da invio dati, + 75 da V4

Incontro tecnici Comune-USR per verifica finale delle proposte.

18 marzo 2019

giorno 311

+ 88 da versione 4

La Regione invia una **interlocutoria conclusiva** precedente la fase di adozione delle perimetrazioni

VERSIONE 5 – marzo 2019

4 aprile 2019

giorno 328

+ 17 da versione 5

Il Comune approva in consiglio una versione emendata

VERSIONE 6 – aprile 2019

15 luglio 2019

giorno 430

+ 102 da versione 6

Deliberata una ultima versione in consiglio comunale

VERSIONE 7 – luglio 2019

6 agosto 2019

giorno 452

+ 22 da delibera versione 7 **FINE**

Emanati i Decreti a firma del Direttore dell'ufficio Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2016, riferiti all'adozione degli schemi di atto di perimetrazioni del comune di Camerino, ai sensi dell'Ordinanza C.S.R. n. 25/2017